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Travaux 2017 

Lot Intitulé du poste Prestataire Réalisé 

 
1 Entretien, plantations, embâcles, plantes 

envahissantes. 

 

Montsûrs, Mézangers, Bonchamp, Ste Gemmes le 

Robert, Evron 

DERVENN Juin à 

Septembre 

2 Travaux sur ouvrages, lit mineur et berges 

 

Entrammes, Argentré, Brée, Saint-Christophe 

LEMEE TP Juillet-

Septembre 

3 Barrage et plan d’eau d’Argentré 

 

Argentré 

LEMEE TP Septembre à 

Décembre 

Travaux CTMA 2017 
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Travaux 2017 

Travaux CTMA 2017 : lot n°1 

Désignation Unité Quantité 

Enlèvement d’embâcles : Forfait journalier pour 

intervention manuelle sur ripisylve et embâcles (moyens à 

lourds). Base de 4 jours de travail estimé. Commande 

passée selon les besoins du syndicat sur ensemble du 

bassin versant. 

FT / Jour 
4 

(fait) 

Plantations diversifiées en berge (Argentré) Ml 
200 

(reporté) 

Forfait horaire pour intervention manuelle pour arrachage 

de Renouée du Japon (Montsûrs) selon prescriptions 

CCTP. Base de 1 jour de travail estimé. Commande 

passée selon les besoins du syndicat 

H 
8 

(fait) 
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Travaux 2017 

Travaux CTMA 2017 : lot n°2 

Tranche Lieu des travaux Réalisation 

1 
Le Pont, Saint-Céneré : suppression abreuvement 

au cours d’eau 

Juillet 2017 

2 L’Ermitage, Argentré : restauration de ripisylve Reporté 2018 

3 Amont pont RD 32, Brée : confortement mur Juillet 2017 

4 Richefollières, Châtres : clôtures Juillet 2017 

5 
Richebourg, Ste Gemmes le Robert : abreuvoirs 

 

Septembre 2017 

6 
Pont de la Planche Lambert, Evron : radier et 

bajoyers 

Juillet 2017 

7 Vallée de Rame, Ste Gemmes le Robert : busage Septembre 2017 

8 
Ancien moulin de Richebourg, Ste Gemmes le 

Robert : busages et seuil / continuité écologique 

Juillet 2017 

9 La Porée, Bonchamp les Laval : barrage supprimé Juillet 2017 

10 Chaux Dolomie, Neau : seuil béton écrêté Septembre 2017 

11 Enlèvement mécanique d’embâcles Juillet – Septembre 2017 
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Travaux 2017 : Barrage de la Porée à Bonchamp 

Suppression ouvrage / Recharge du radier 



Syndicat du bassin de la Jouanne 7 

Travaux 2017 : Ancien moulin de Richebourg 

Busage unique / tirant d’air 
avec lit reconstitué 

Busages doublés avec chute aval 

5 ouvrages  
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Travaux 2017 : écrêtement des seuils bétons de la 
Dolomie à Neau 

 

Découpe d’échancrure, recharge aval 

60 cm 

40 cm 
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Travaux 2017 : Le Pont à Saint-Céneré 

Suppression  d’abreuvoir en berge 
 

Point d’abreuvement sur 
source 
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Travaux 2017 : Pont de la Planche Lambert à Evron 

Poteau chêne 
10x10 Bajoyers 

Recharge aval, concentration des débits d’étiage sous 
arche centrale 



Syndicat du bassin de la Jouanne 11 

Travaux 2017 : Sabot en enrochement / pied de mur 

Sabot maçonné (52ml) 

Sabot non maçonné 
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Travaux 2017 : Barrage et plan d’eau d’Argentré 

Suppression du barrage Restauration et protection de la 
digue 
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Travaux 2017 : Barrage et plan d’eau d’Argentré 

Installation du poste de pompage Restauration morphologique du 
cours d’eau 
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Suivis biologiques 2017 : le ruisseau de Châtres 

14 

Pollution du ruisseau de Châtres 

La pollution du ruisseau de Châtres a fortement impacté les 

populations de poissons  

2017 

5.9 
8.4 

7.6 
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Suivis biologiques 2017 : les peupliers 
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Inventaire et notation des peupleraies 

322 ha en peupliers en 2017 

(0,7 % du BV)  

> 66 % sont stables 

> 44 % présentent une note écologique de 2/5 à 4/5  

> 4 parcelles présentent un potentiel de restauration élevé 
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Etudes 2017  
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Aménagement Bras Deux Evailles : PRO en 
janvier 2018  

3 Moulins de la Jouanne : PRO en 2018 

Petit Chéré : AVP en 2017 

 > Projets inscrits à la réalisation en 2018 
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Communication 2017 : Panneau Argentré 
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Bilan financier 2017 
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Opérations achevées : travaux 

En Euros TTC 

Réel = 88% du prévisionnel 

Lot Intitulé du poste Prévisionnel Marché 
1 Entretien, plantations, embâcles, plantes 

envahissantes. 

 

6000 4704 

2 Travaux sur ouvrages, lit mineur et 

berges 

 

89 200 58 242 

3 Barrage d’Argentré 

 

 

501 300* 461 010* 

 

TOTAL 596 500 523 956 

* Montant total : 587 310 € TTC   
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Bilan financier 2017 
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Opérations 2017 en cours : études et communication 

Intitulé du poste Prévisionnel Marché/Réel 
 

Remarques 

Suivi indicateurs et suivi botanique 12 000 9000 Achevé 

Etude ouvrages 27 000 23 364 PRO (2018) 

Etude géotechnique PRO 10 000 9045 Achevé 

Aménagement Petit Chéré 6400 6342 AVP (2017) 

Panneau communication 2500 660 Achevé 2017 

En Euros TTC 

Réel = 87 % du prévisionnel 
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Projets CTMA 2018 
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Objectif 1 : Continuité écologique (Gros ouvrages)  

Cours d'eau Lieu Commune Type de travaux Coût estimé HT 

La Jouanne 

Moulin de La 

Roche Argentré Passe à bassins 100 000 

La Jouanne Moulin Neuf  Argentré 

Seuil rustique et 

digue 100 000 

La Jouanne Moulin de Dinard Evron 

Seuil rustique et 

curage du bief (30 000) 

La Jouanne 

Moulin du Petit 

Chéré Parné sur Roc / Forcé 

Aménagement 

frayère et seuil du 

déversoir 45 000 

La Deux-Evailles Méral (amont) Brée 

Aménagement du 

bras  

 20 000 

Total     Arrondi 300 000 
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Projets CTMA 2018 
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Moulin de La Roche à Argentré 
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Projets CTMA 2018 
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Moulin de Dinard à Evron 
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Projets CTMA 2018 

23 

Moulin Neuf à Argentré 
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Projets CTMA 2018 
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Petit Chéré à Forcé / Parné sur Roc 
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Projets CTMA 2018 
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Objectif 1 : Continuité écologique (Petits ouvrages)  

Cours d'eau Lieu Commune Type de travaux 
Coût estimé 
HT 

Les Nayères 

Nayères, 
Château, Gué 
Gorin 

Ste Gemmes le 
Robert Busages, seuil 11 000 

Les Nayères La Gripassière 
Ste Gemmes le 
Robert 

Pont RD changé 
par CD 53 : lit 

rivière  7 000 

Le Culoison Foucaudière 

Ste Gemmes le 
Robert 
 Busage 5 000 

Total 23 000 
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Projets CTMA 2018 
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Objectif 2 : Restauration des ruisseaux 

Le Richebourg, les Nayères, le Culoison à Sainte-Gemmes le 

Robert 

 

Les Places, Evron / St Christophe du Luat 

 

Bras secondaire de la Jouanne à Brée 

Entretien, plantations, clôtures, abreuvoirs……….. 60 000 €  

Plantes envahissantes………………………………..1 000 €  
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Projets CTMA 2018 
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Objectif 3 : Renaturation de la Jouanne 

Recréation d’habitats à salmonidés sur la Jouanne  à Argentré : 

 

Projet test à Montbesnard 

10 000 € 



Financement CTMA 2018 
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Bilan financier prévisionnel des études 
CTMA 2018 

Objectifs Coût estimé (HT) 
Suivis indicateurs biologiques 

 10 000 

Etude aménagement Montbesnard 

6 720 
 

Etude bilan & plan d’actions  20 000 ? 
Total 36 720 



Financement CTMA 2018 
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Bilan financier prévisionnel  global au 16/12/2017 
CTMA 2018 

Objectifs Coût estimé (HT) 
Travaux 

 410 000 

Etudes 36 000 
Total 446 000 



Merci de votre 
attention 

Bonnes Fêtes de fin d’année 


